El presente documento presenta un calculo inicial y previsto para el costo de los materiales y una estimación del tiempo que se sugiere, pueden ser requeridos para el desarrollo del sistema BOOK-TRACKING.

#### **Materiales**

#### - Opción con lector Rfid

| lmagen de referencia | Descripción de producto(s)   | Precio de<br>exhibición |
|----------------------|--|-------------------------|
|                      | Arduino Uno R3 Con Cable<br>Compatible Con Ide Arduino                     | \$208.05                |
|                      | Modulo Lector Rfid Rc522 (incluye tarjeta y llavero)                       | \$74                    |
|                      | Cables Dupont Jumpers Para<br>Protoboard 20cm 40piezas<br>(macho - hembra) | \$49                    |
|                      | Costo de envío   | \$86.52                 |
|                      | Total  | \$417.57                |

\*Nota: Dado que los precios son contemplados de la tienda online Mercado Libre, los precios tanto de los productos como del envío pueden variar o cambiar al transcurrir de los días.

#### - Opcion con lector QR

| - Imagen de referencia | Descripción de producto(s)   | Precio de<br>exhibición |
|------------------------|--|-------------------------|
| UND:                   | Arduino Uno R3 Con Cable<br>Compatible Con Ide Arduino                     | \$208.05                |
|                        | Lector De Código De Barras<br>Portátil 1d/2d/qr Con Usb                    | \$631.49                |
|                        | Cables Dupont Jumpers Para<br>Protoboard 20cm 40piezas<br>(macho - hembra) | \$49                    |
| Costo de envío         |  | Gratis                  |
|                        | Total  | \$888.54                |

<sup>\*</sup>Nota: Dado que los precios son contemplados de la tienda online Mercado Libre, los precios tanto de los productos como del envío pueden variar o cambiar al transcurrir de los días.

## Tiempo

| Lapso de tiempo para el desarrollo de la aplicación (codificación) | 10.02.2022 - 08.04.2022 |
|--|-------------------------|
| Total de días que comprende el lapso                               | 58 días                 |

### Por integrante:

| Estándar de tiempo de desarrollo por integrante al día | 2 horas   |
|--|-----------|
| Horas al día * lapso de días                           | 116 horas |

# Por equipo:

| Número de integrantes           | 4         |
|---------------------------------|-----------|
| Total de horas conjuntas al día | 8 horas   |
| Horas conjuntas * lapso de días | 464 horas |